



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2020

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 01671 3Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

Sumário

EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 104/2020 - DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº 002/2020.	2
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 140/2020 - DECORRENTE DO PREGAO Nº 027/2020.....	3



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por **ELIO MARCINIAK**. A Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste, PR da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.santatereza.pr.gov.br> no link Diário Oficial.

[Início](#)



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2020

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 01671 3Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 104/2020 - DECORRENTE DA CONCORRENCIA Nº 002/2020.

CONTRATANTE: Município de Santa Tereza do Oeste – Pr.

CONTRATADA: CS Engenharia Eireli – EPP.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como escopo, prorrogar o prazo de execução da obra decorrente do Contrato nº 104/2020, (Concorrência nº. 002/2020), ficando a data limite 12 de Janeiro de 2021.

Santa Tereza do Oeste, 14 de Setembro de 2020.



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por **ELIO MARCINIAK**. A Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste, PR da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.santatereza.pr.gov.br> no link Diário Oficial.

[Início](#)



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO OESTE

QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO DE 2020

ANO: II

EDIÇÃO Nº: 01671 3Pág(s)

ATOS DO PODER EXECUTIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 140/2020 - DECORRENTE DO PREGAO Nº 027/2020

CONTRATANTE: Município de Santa Tereza do Oeste - Pr

CONTRATADA: Maqui Obras E Fundações Eireli.

OBJETO: O presente Termo Aditivo tem como escopo, prorrogar o prazo de execução do objeto previsto na Cláusula Segunda do Contrato n. 140/2020, por um período de 30 (trinta) dias, ficando a data limite 03 de Dezembro de 2020.

Santa Tereza do Oeste, 03 Novembro 2020.



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por **ELIO MARCINIAK**. A Prefeitura Municipal de Santa Tereza do Oeste, PR da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.santatereza.pr.gov.br> no link Diário Oficial.

[Início](#)